

LES DIFFERENTES ETAPES

FICHE TECHNIQUE N° 3

1^{ère} phase : le projet

2^{ème} phase : la mise en œuvre

LE PROJET

Étape 1	Le projet	Perception des besoins
		Prise de contact avec des partenaires (élus, CAF, MSA, Conseil départemental, habitants, acteurs locaux...)

Étape 2	Les études	Des besoins
		De l'existant

Étape 3	La faisabilité	Travail en partenariat (élus, CAF, MSA, Conseil départemental, habitants, acteurs locaux...)
		Priorisation des actions pour élaborer le diagnostic
		Diagnostic des besoins du territoire
		Élaboration du projet social
		Conformité au vu de la réglementation des lieux d'accueils (local et personnel)
		Étude et choix du type de gestion
		Étude et choix des locaux
		Élaboration des budgets et recherche de financement (investissement et fonctionnement)

Étape 4	La viabilité	Accords des partenaires et validation des financements (contractualisation si nécessaire)
---------	--------------	---

LA MISE EN ŒUVRE

Étape 5	La réalisation	Mise en œuvre d'un comité de pilotage si nécessaire
		Élaboration d'un programme pour la conception du bâtiment ou la réalisation de travaux
		Étude et élaboration d'appel d'offre
		Réalisation d'études d'aménagement du local
		Élaboration du projet d'établissement
		Élaboration du règlement de fonctionnement
		Détermination des critères d'évaluation et de suivi de la structure
		Demande d'agrément ou d'avis d'ouverture auprès du service de PMI.